



Строительство детского сада в микрорайоне «Мирный» приостановилось. Сразу же в городе возникли кривотолки, что, мол, денег в бюджете не хватает, и столь важный для города социальный объект даже в дальней перспективе построен не будет. Глава Угличского района Сергей МАКЛАКОВ в свойственной ему манере не стал наводить тень на плетень, вместе с угличскими журналистами отправился на стройку, где рассказал о текущем положении дел и о том, с чем связана пауза в строительстве.

– Честно скажу, не понимаю, кому выгодна вся эта истерика вокруг строительства детского сада, – отметил Глава Угличского района Сергей МАКЛАКОВ, перекрикивая шум работающего экскаватора. – Да, есть отставание от графика, но не более того. Понимаете, строительство таких крупных объектов связано с решением множества проблем, поэтому какие-то корректировки по срокам возникают постоянно: то ждем кирпич, то не хватает в области цемента, то за плитами перекрытия приходится ездить чуть ли не в Чувашию.

Потом Сергей Валерьевич со знанием дела рассказал нам о том, что время, когда были сильные морозы, районная Администрация использовала для «воспитания» подрядных организаций.

– Конечно, технологии значительно шагнули вперед, но класть стены из силикатного кирпича в морозы, это все равно, что выкидывать деньги прямо на улицу, – подчеркнул Сергей МАКЛАКОВ. – Вы поймите, мне не нужно просто, не считаясь с качеством, построить детский сад для того, чтобы поставить себе красивые цифры в отчет. Я

понимаю, что этот объект мы строим всерьез и надолго. А от того, как качественно он будет возведен, будут зависеть не только затраты на содержание садика, но и комфорт детишек, которые придут сюда, а это – самое главное.

Каждодневный контроль за новостройкой ведется специалистами управления строительства районной Администрации. В ходе таких контрольных рейдов был выявлен целый ряд существенных недостатков в работе подрядчиков.

– Мы даже кладку заставляли перекладывать, потому что ее качество не выдерживало никакой критики, – подчеркнул Глава района. – Произошло у нас и откровенное ЧП, когда обрушилось несколько плит перекрытий.



Разве можно было в таких условиях продолжать «гнать» стройку? Вот и взяли паузу, чтобы вместе с областным Департаментом строительства разобраться в этой ситуации. Все спекуляции на тему «заморозки» стройки детского сада я считаю провокацией.

Тем более, пока не было заметной активности на самой строительной площадке, активно велась необходимая работа по заказу стройматериалов, подключению объекта к инженерным коммуникациям.

– Как вы видите, сейчас завершается этап подключения детского сада к системе отопления, к водопроводу, канализации, – прокомментировал работу бригады с экскаватором Сергей Валерьевич. – По графику с 17 февраля начинается подвозка кирпича, и снова на стройке будут активно вестись работы.

Для того, чтобы и в дальнейшем не было почвы для спекуляций, Сергей МАКЛАКОВ предложил следующее решение:

– Мы понимаем, насколько этот детский сад важен для Углича, для того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, мы установим здесь несколько камер наблюдения, чтобы в режиме онлайн прямо в интернете можно было увидеть, что происходит на площадке в конкретную минуту. Еще раз повторюсь, мы не гонимся за красивыми цифрами в отчетах, и мы будем продолжать требовать не только соблюдения сроков, но качества выполняемых работ. Халтура здесь не пройдет.

На вопрос: «Серьезно ли отодвинутся сроки сдачи детского сада в связи с взятой паузой?», Глава района ответил: «Если опять не вылезут какие-то серьезные проблемы с качеством, думаю, мы нагоним отставание и сдадим садик в срок».

Когда журналисты получили ответы на все свои вопросы, Сергей МАКЛАКОВ внимательно проинспектировал стройку, по ходу отдавая распоряжения специалистам управления строительства. По реакции собравшихся было видно, что такие рейды проходят регулярно и Глава района, что называется, держит руку на пульсе, контролируя ход развития стройки детского сада в «Мирном».

Кирилл ВОРОНИН, фото автора

"Угличанин" №6 (359) от 19.02.2014 года

{loadposition yandex-кнопка}{jcomments on}